APRG-Projekt "Duell Quiz" Zeitaufwand

Planung:

ZIEL	SOLL (IN STUNDEN)	IST (IN STUNDEN)
Ausarbeitung Idee	4	5
Auflistung der Aufgaben (Trello)	2	1
Wireframes erstellen	3	3
Datenbank modellieren (ERD)	1	3
Klassenstrukturen erstellen	5	5
Termine organisieren	1	1
Dokumentation	3	5
Total	19	21

Umsetzung:

ZIEL	SOLL (IN STUNDEN)	IST (IN STUNDEN)
Datenbank erstellen	2	3
Datenbank seeden	0,5	1
Klassen deklarieren	5	19
Spiellogik erstellen	20	5
Seiten erstellen	10	8
CSS erstellen	10	11,5
Menü erstellen	3	1,5
Grafiken erstellen	10	3
Fragen erstellen	2	1
Dateiverarbeitung	1	1
Tests	15	20
Debugging & Nachbesserungen	0	10
Total	78,5	84

Soll: 19 + 78,5 = **97,5** Stunden

Ist: 21 + 84 = **105** Stunden (+ **7,7%**)